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Stadtverordnetenversammlung
Brandenburg an der Havel   Anfrage Nr.:    176/2023

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Frau Marx   Datum:   19.06.2023

Fraktion/Stadtverordnete

(zehn vom Hundert der Stadtverordneten)

  zur Behandlung in 
öffentlicher  Sitzung

 
Anfrage an den Oberbürgermeister

Betreff: Anfrage an den Oberbürgermeister zur Baustelle Kreuzungsbereich B1/B102 bei 
Neuschmerzke (Bereich Esso-Tankstelle)

Beratungsfolge:
Datum Gremium

28.06.2023 Stadtverordnetenversammlung

Anfragetext:
Anfrage zur Baustelle Kreuzungsbereich B1/B102 bei Neuschmerzke (Bereich Esso-Tankstelle)

Sehr geehrter Herr Scheller,

1. Warum wird bei der o.g. Baustelle der Planfeststellungsbeschluss nicht eingehalten?

2. Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe Bund und Kommune.
Wussten Sie von der Planänderung nach dem Planfeststellungsbeschluss? Wenn ja, seit wann?
Wurden die Folgen der Planungsänderung verkehrstechnisch bewertet?

3. Auf welcher Planungsgrundlage wurde die Kostenteilungsvereinbarung unterschrieben?
Durch die Planungsänderung steigt der Kostenanteil der Stadt, wie hoch ist die Kostensteigerung
für die Kommune gegenüber der Planvariante im Planfeststellungsbeschluss?

4. Hat der Landesbetrieb Straßenwesen mit der Grundstückseigentümerin Stadt BRB über das
städtische Grundstück an der Essotankstelle verhandelt?

5. Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet ein Verkehrssicherheitsaudit. Wurde dieses
Verkehrssicherheitsaudit an die abweichende Ausführungsplanung angepasst?

6. Die Verkehrsbehörde wusste nichts von der Planänderung. Die Ausschilderung als
Zweirichtungsradweg sollte bis Ende der Brückenbauarbeiten bestehen, Verkehrsflächen und
verkehrsrechtliche Anordnung stehen jetzt im Widerspruch. Wie soll dieses Problem gelöst
werden?

7. Zur SVV am 31.05.23 informierten Sie die Stadtverordneten: „Am heutigen Mittwoch hat mir 
der Planungsleiter des Landesbetriebes Straßenwesen nochmals bestätigt, dass die Freigabe 
des Knotenpunktes für kommenden Montag, 05.Juni, vorgesehen ist.“
Nur drei Werktage später wird durch den gleichen Planungsleiter eine Verschiebung der
Fertigstellung auf die 25.KW oder später angekündigt. Wie erklären Sie diesen Umstand? 

...............................
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Begründung: 
   

Anlagen:
 


